
ATTACHMENT  1

TIP COST ESTIMATE MILESTONES

FD est
PD est

RW est
RW est

UTL est
UTL est

13 Months

16 Mon 13 Months

16 Mon Variable 6 Mon 13 Months

CP2 est

CP3 est

RW est

UTL est

CON est

SM est

RW est

UTL est

PD est

RW est

UTL est

13M est

RW est

UTL est

PD est

13M est

13M est

SM est

Variable

Approximately 36 Months

Approximately 24 Months

UPDATE

BRIDGE REPLACEMENT (DIVISION-MANAGED)

BRIDGE REPLACEMENT (TRI-MANAGED)

NEW LOCATION & WIDENING

15 mo. 6 mo. 18 mo. 6 mo. 14 mo. 3 mo. 3 mo.

CP2A est CP4A est

SM est

Approximately 36 Months

These estimates should be requested 
when FDFI plans are distributed


